
J E R Z Y OBSZYftSKI 

Inwestycje nieprzemysłowe1' w Płocku 
i ich wykonanie w latach 1966-1970 

Lata 1966—1970 zamykają 10-letni okres 
nowego etapu w historii miasta Ploeka zapo-
czątkowanego decyzją Rządu o zlokalizowaniu 
w Płocku Mazowieckich Zakładów Raf inery j -
nych i Petrochemicznych. 

W okresie ostatniego 5-lecia Płock potwier-
dził swój p ryma t gospodarczy w województwie 
warszawskim i s tał się jednym z ważnych 
ośrodków gospodarczych w kra ju . 

W dynamicznie rozwija jącym się płockim 
ośrodku przemysłowym takie zakłady produk-
cy jne jak: Mazowieckie Zakłady Raf ineryjne 
i Petrochemiczne, Fabryka Maszyn Żniwnych, 
Zakłady Mięsne, Zakłady .Tajczarsko-Drobiar-
skie i Płocka Stocznia Rzeczna weszły do ści-
s łe j czołówki k r a jow e j w swoich branżach, 
a produkcja wielu z nich zdobyła rynki świa-
towe. 

Zakłady te łącznie z Płockimi Zakładami 
Owocowo-Warzywnymi i Spółdzielnią Ogrod-
niczą przeznaczyły w roku 1970 — 15% w a r -
tości produkcji (t j . produkcja o wartości 121.115 
tys. zł dewizowych) na eksport. Przedsiębior-
s twa budowlano-montażowe — Płockie Przed-
siębiorstw Robót Mostowych, Płockie Przed-
siębiorstwo Instalacji Przemysłowych i Przed-
siębiorstwo Robót Termoizolacyjnych i Anty-
korozyjnych „Izofcor-Instal" — prowadzą ro-
boty na budowach całego k r a ju . P. B. P. ,,Pe-
t robudowa" i P. P. K. S. i U. P. „Mostostal" 
należą do największych i naj lepszych w kra ju 
w swoich specjalnościach. 

Na koniec 1970 roku z ogólnej liczby 36.820 
zatrudnionych (bez uczniów) w gospodarce 
uspołecznionej w Płocku 14.870 osób t j . 40% 
pracowało w przemyśle, zaś 8.963 osoby t j . 
24,3% w budownictwie. 

Płocki przemysł wytworzył w 1970 roku 
produkcję globalną o wartości 12.041 min zł*) 
(w tym produkcja MZRiP wynosiła 8.831,2 
min zł) tj . ponad 23°/i> produkcj i globalnej 
całego województwa warszawskiego. Wskaźnik 
ten wynosił w 1965 roku 18n/o, a w roku 
1960 — 10%. 

W dynamicznie rozwi ja jącym się ośrodku 
gospodarczym cechą charakterystyczną były 
wielkie nakłady inwestycyjne, które wyniosły 
w latach 1966-^1970 — 10.547,4 min zł,1) t j . 
ponad 50% więcej niż w 5-latce 1961—1965. 
Z nakładów tych na dalszą rozbudowę Mazo-
wieckich Zakładów Raf ineryjnych i Petroche-
micznych przeznaczono 8.688,0 min zl (w la-
tach i 961—1966 — 5.545,3 min zł), na inwe-
s tycje produkcyjne w innych zakładach prze-
mysłowych planu centralnego i terenowego 
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wydatkowano 303,4 min zł (w latach 1961 
—1966 — 249,0 min zł), oraz na inwestycje 
nieprzemysłowe 1.556,3 min zł, t j . o 647,9 min 
zł więcej niż w 5-latce 1961—1965. 

Wielomiliardowe nakłady inwestycyjne na 
płocki przemysł i dalszy poważny wzrost lud-
ności miasta (wskaźnik wzrostu ludności mia-
sta — 167,5 na przestrzeni ostatniego 10-lecia 
był na jwyższy w Polsce, wśród 79 miast wy-
dzielonych) 4) powodowały konieczność rozwoju 
gospodarki miejskiej w celu zabezpieczenia 
prawidłowych warunków bytowania mieszkań-
ców Płocka. Rozwój ludności Płocka w ostat-
nim 10-leciu obrazuje poniższe zestawienie:5) 

Lata 

Ludność zameldowana 
na stale Wskaźnik 

wzrostu Lata 
razem w tym 

kobiety 

Wskaźnik 
wzrostu 

1960 42.798 22.198 100,0 
1965 54.952 28.425 128,4 
1970 71.727 35.650 167,5 

W przeciwieństwie do 5-latki 1961—1965, 
kiedy to dla zabezpieczenia wzrostu i prawid-
łowego funkcjonowania miasta Komitet Eko-
nomiczny Rady Ministrów w uchwale Nr 420/60 
z 8.XII.1960 r.") zapewnił nakłady w wysokości 
1.020,7 min zł na inwestycje towarzyszące bu-
dowie kombinatu raf ineryjno-petrochemiczne-
go — w latach 1966—1970 realizacja inwestycji 
w Płocku, (zarówno przemysłowych jak i nie-

przemysłowych), przebiegała w oparciu o uchwa-
łę Nr IX'32/66 Miejskiej Rady Narodowej (da-
lej nazywana uchwałą M.R.N.) przyjęta na 
sesji Rady Narodowej w dniu 6.XII.1966 r. ') 
oraz o roczne plany operatywne zatwierdzane 
na sesjach MRN w poszczególnych latach 
5-latki. 

Uchwała M.R.N. wymieniała 40 tytułów in-
westycji nieprzemysłowych planu terenowego 
na ogólną sumę 754,1 min zł i 24 ty tu ły inwe-
wcstycji nieprzemysłowych planu centralnego 
na ogólną sumę 266,7 min zł. 

Wymienione w uchwale MRN inwestycje 
zostały wykonane jak poniżej: 

Inwestycje planu terenowego 

Restauracja PZG w Al. Kilińskiego (nie wy-
konano, wybudowano na ul. Kilińskiego w po-
bliżu ZOO bar letni „Krakus" . Wykonano 
421 tys. zł, planowano 2,1 min zł). 



Wyposażenie kawiarni „Kaprys" (wykonano 
i planowano 0,5 min zł, obecnie res tauracja 
„Basztowa"). 

Inwestycje własne MHD (wykonano 7,1 min 
zł, p lanowano 8,0 min z). 

Budowa zaplecza gazyfikacji bezprzewodo-
wej (nie wykonano, planowano 1,5 min zł). 

Budowa pawilonu motoryzacyjnego PZPT 
(nie wykonano, planowano 0,8 min zł). 

Budowa biurowca Spółdzielni Ogrodniczej 
(wykonano 4,5 min zł, planowano 2,9 min zł). 

Budowa zajezdni P K S (wykonano i plano-
wano 4,5 min zł — dokończenie inwestycji roz-
poczętej w 1964 roku). 

Rozbudowa urządzeń wodociągowych (wyko-
nano 39,9 min zł, planowano 31,2 min zł). 

Urządzenia kanalizacyjne (wykonano 29,1 
min zł, planowano 21,4 min zł). 

Sieć cieplna magistralna (wykonano 45,2 min 
zł, planowano 38,1 min zł). 

Ulice (wykonano 9,8 min zł, planowano 
22,8 min zł). 

Baza autobusowa MPK (wykonano 23,2 min 
zł, planowano 16,9 min zł). 

Baza MPRB (wykonano 9,8 min zł, plano-
wano 2,9 min zł. Oddano do użytku I etap, roz-
poczęto realizację II etapu). 

Baza Miejskiej Służby Drogowej (nie wyko-
nano, planowano 2,1 min zł). 

Cmentarz komunalny (nie oddano do użytku 
ze względu na brak wody z wodociągów miej -
skich, zieleni i stwierdzenie usterek w domu 
przedpogrzebowym. Całość robót zostanie za-
kończona w 1972 r. Wykonano i planowano 
2,8 min zł). 

Budownictwo mieszkaniowe Rady Narodo-
we j wraz z robotami ogólnoosiedlowymi (wy-
konano 528 izb na plan 529. W ramach robót 
ogólnoosiedlowych oddano do użytku bar 
„Piast", salon pralniczy na osiedlu Dobrzyń-
ska, budynek adminis t racyjny ODIM, ośrodek 
zdrowia na ul. Miodowej, pawilon handlowy 
ABC na ul. Miodowej. Niewykonano elewacji 
budynków przy ul. Bielskiej. Poniesiono na -
kłady 60,5 min zł, planowano 44,3 min zł). 

Budownictwo mieszkaniowe spółdzielcze (wy-
konano 7.618 izb na plan 9.027. Finansowo 
wykonano 336,9 min zł, planowano 302,8 
min zł). 

Technikum Elektryczne — obecnie gmach 
filii Poliechniki Warszawskiej (wykonano 20,7 
min zł, planowano 8,2 min zł. W planie prze-
widywano jedynie budynek szkolny, a zreali-
zowano dodatkowo internat i warsztaty). 

Internat Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 70 
(wykonano 7,8 min zł, planowano 7,3 min zł). 

In ternat Szkoły Specjalnej (wykonano 6,3 
min zł, planowano 5,9 min zł). 

S tud ium Nauczycielskie — obecnie filia Po-
litechniki Warszawskiej (inwestycja rozpoczęta 
w grudniu 1969 roku i oddana zostanie do 
użytku w roku 1973. Wykonano 10,9 min zł, 
planowano 15,9 min zł). 

Szkoła podstawowa nr 1 (wykonano 9,3 min 
zł, planowano 7,6 min zł). 

In ternat Międzyszkolny (wykonano 5,1 min 
zł, zaplanowano 7,0 min zł). 

Szkoła Podstawowa nr 16, osiedle Tysiąc-
lecia (wykonano 8,6 min zł, planowano 8,0 
min zł). 

Przedszkole na osiedlu Tysiąclecia (nie wy-
konano, plan 2,4 min zł). 

Przedszkole na osiedlu Obrońców Stalingra-
du (wykonano i planowano 2,4 min zł). 

Szkoła Podstawowa Trzepowo (wykonano 
1,9 min zł, planowano 1,3 min zł). 

Szkoła Podstawowa nr 7 na osiedlu Dob-
rzyńska (wykonano 5,2 min zł, planowano 7,0 
min zł. Szkoła została oddana do użytku we 
wrześniu 1971 r.). 

Wyposażenie przedszkola w Radziwiu (wy-
konano i planowano 0,3 min zł). 

Szpital na Winiarach im. prof. dr . Marcina 
Kacprzaka (wykonano 95,3 min zł, planowano 
116,2 min zł. Oddano do użytku dwa pawilony 
— gruźliczy i zakaźny o 113 łóżkach. Oddanie 
do użytku całego szpitala przewiduje się na 
koniec 1973 roku). 

Żłobek osiedle Kolegialna (nie wykonano, 
plan 3,0 min zł). 

Przychodnia osiedle Kolegialna (nie wyko-
nano, plan 5,4 min zł). 

Dom Kul tu ry (inwestycja rozpoczęta w ro-
ku 1968, a zakończona zostanie w roku 1973. 
Wykonano 13,4 min zł, planowano 12,1 min zł). 

Amf i t ea t r (inwestycja zrealizowana z nakła-
dów Rady Narodowej, SFBSil, dotacji budże-

Szkoła podstawowa nr 7 na 
osiedlu Dobrzyńska z najwięk-
szą w województwie salą gim-
nastyczną o wymiarach 36X 
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towej na czyny społeczne oraz czynami spo-
łecznymi. Wykonano ogółem 6,5 min zł, plan 
5.8 min zł). 

Szkoła Muzyczna, XIII wieczne skrzydło 
Małachowianki (plan 5,8 min zł) nie wykonano 
z uwagi na pozostawienie gmachu dotychcza-
sowemu właścicielom i użytkownikom tj . Li-
ceum Ogólnokształcącemu im. Marszałka St. 
Małachowskiego (Uchwała PMRN w Płocku 
Nr 35/210/70 z dnia 25.X.1970 r.). 

Stadion sportowy (inwestycja nierealizowana 
w planie terenowym. W roku 1969 w planie 
centralnym rozpoczęto ze środków MZRiP bu-
dowę stadionu, z te rminem zakończenia 1972 r. 
Wykonano 9,0 min zł, planowano 11,0 min zł). 

Basen i hala sportowa (nie wykonano, plan 
3,2 min zł). 

Strażnica Zawodowej St raży Pożarnej (wy-
konano 3,2 min zł, planowano 2.2 min zł). 

Aeroklub (nie wykonano, plan 1,7 min zł). 
Dom NOT (inwestycja nierealizowana w pla-

nie terenowym. W roku 1969 w planie cen-
tralnym rozpoczęto realizację inwestycji z te r -
minem zakończenia w roku 1972. Wykonano 
2.9 min zł, planowano 4,0 min zł). 

Inwestycje planu centralnego 

PKO — budynek adminis t racyjny (wykona-
no 1,8 min zł, planowano 2,9 min zł). 

Budowa linii energetycznych i zaplecza Za-
kładu Energetycznego (wykonano 30,8 min zł), 
planowano 23,4 min zł). 

Stacja CPN (wykonano i planowano 1,0 
min zł). 

Magazyn WPHS (wykonano 7,6 min zł, pla-
nowano 5,0 min zł). 

Magazyn „Argedu" (wykonano 5,1 min zł, 
planowano 3,8 min zł). 

Magazyn — sklep „Motozbytu" (wykonano 
3,5 min zł, planowano 2,9 min zl). 

Magazyn i salon radiowo-telewizyjny ZURT 
(wykonano 3,5 min zł. planowano 3.6 min zł). 

Salon meblowy (wykonano 5,2 min zł, pla-
nowano 5.0 min zł). 

Sklep Centrali Technicznej (nie wykonano, 
plan 1,0 młn zł). 

Magazyn odzieżowy WPHO (wykonano 1,8 
min zł, planowano 0,5 min zł). 

Magazyn „Centrosalu" (nie wykonano, p la-
nowano 5,0 min zł). 

Baza Przedsiębiorstwa Transportu Samocho-
dowego „Łączność" (wykonano 3,4 min zł, p la-
nowano 2,0 min zł). 

Stacja Technicznej Obsługi Samochodów 
(nie wykonano, planowano 12,0 min zł). 

Ośrodek nadawczy telewizji (nie wykonano, 
planowano 5,0 min zł). 

Budowa bazy „Mostostalu" (wykonano 80,1 
min zł, planowano 26,6 min zł). 

Zakupy inwestycyjne Płockiego Przedsię-
biorstwa Budowlanego (wykonano 7,5 min zł, 
planowano 8,8 min zł). 

Baza i zakupy inwestycyjne P P T S B (wyko-
nano 41,2 min zł, planowano 16,0 min zł). 

Kombinat szklarniowy PGR (nie wykonano, 
planowano 20,0 min zł). 

Budowa Centrali Nasiennej (wykonano 8,3 
min zł, zaplanowano 9,5 min zł). 

Gmach Poczty Głównej (inwestycja rozpo-
częta w roku 1970 zostanie zakończona w grud-
niu 1971 roku. Wykonano 7,5 min zł, plan 
4,7 min zł). 

Centrala Rybna (nie wykonano, planowano 
9,0 min zl. Inwestycja weszła do planu w ro-
ku 1971). 

Antypodkowa — pawilon Rzemieślniczej 
Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu (wykonano 
6,2 min zł, planowano 3,5 min zł). 

Podkowa — pawilon handlowy przy ul. No-
wy Rynek (nie wykonano, planowano 4,5 
min zł). 

Budownictwo mieszkaniowe resortowe (wy-
konano 94,9 min zł, planowano 91,0 min zł. 
W ramach tych nakładów wybudowano 2.033 
izb na plan 2.884 izb. t j . tylko 70,5%)). 

Mimo niezrealizowania aż 17 tytułów inwe-
stycji nieprzemysłowych planu terenowego 
i centralnego, nakłady na te inwestycje za-
pewnione w Uchwale MRN zostały poważnie 
przekroczone. 

Obrazuje to poniższe zestawienie -

w min zł 

Wyszczególnienie Plan i Wykonanie % wykon. 

1. Plan terenowy 754,1 771,1 102,2 
2. Plan centralny 266,7 309,4 116,0 

Razem 1.020,8 1.080,5 105,8 

Przekroczenie wartości przewidzianych w 
planie nakładów należy tłumaczyć tym, że 
wiele zadań, k tóre zostały u ję te w planie, nie 
posiadało wówczas opracowanej dokumentacj i 
i przyjęto do Uchwały MRN wartość szacun-
kową, która po opracowaniu dokumentacj i 
okazywała się wartością poważnie zaniżoną 
(dotyczy to między innymi całego budownic-
twa mieszkaniowego w Płocku wraz z robotami 
ogólnoosiedlowymi). Jednocześnie na ki lku za-
daniach w trakcie opracowywania dokumen-
tacji zwiększono zakres rzeczowy w stosunku 
do przewidywanego w planie, co automatycz-
nie zwiększyło potem wartość realizowanej 
inwestycji (ałównie na bazach przedsiębiorstw 
budowlanych). 

Dopiero porównanie wykonania inwestycji 
nieprzemysłowych do sumy planów opera tyw-
nych, gdzie uwzględniono rzeczywiste wartości 
kosztorysowe i przyznane w trakcie realizacji 
nakłady, daie prawdziwy — bardzo nieko-
rzys tny — obraz inwestycji nieprzemysłowych. 
(Omówię to w dalszej części ar tykułu po przed-
stawieniu wykonania pozostałych, spoza 
Uchwały MRN, inwestycji nieprzemysłowych). 

W ramach operatywnych planów rocznych 
obok zwiększenia nakładów na wielu zada-
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niach objętych Uchwałą MRN (przyczyny wzro 
stu nakładów podałem powyżej) wprowadzono 
szereg nowych tytułów inwestycyjnych. Wy-
konanie ich przeastawia się następująco: 

Inwestycje planu terenowego: 

Budynek administracyjno-mieszkalny i za-
kupy inwestycyjne Rejonowego Przedsiębior-
stwa Melioracyjnego (wykonano 12,0 min zł, 
planowano 13,o ml zł). 

Zakupy inwestycyjne (głównie autobusów) 
w P K S — (wykonano i planowano 29,0 min zł). 

Inwestycje własne Płockich Zakładów Ga-
stronomiczynch (wykonano 6,6 min zł, plano-
wano 7,1 min zł. W ramach tych nakładów 
realizowano głównie wyposażenie lokali gastro-
nomicznych, wykup nowych lokali z budow-
nictwa mieszkaniowego, a ponadto od p r y w a t -
nego właściciela wykupiono pawilon gastrono-
miczny „Kosmos"). 

Zakupy inwestycyjne i inwestycje własne 
przedsiębiorstw gospodarki komunalne j — 
MPWiK, ZBM, MPGK i ZZM (wykonano 7,1 
min zł, planowano 7,8 min zł. Wybudowano 
między innymi wspólny budynek adminis t ra-
cy jny MPWiK i ZBM). 

Szkoła podstawowa przy ul. Przemysłowej 
— obecnie Technikum Elektryczne (wykonano 
9,6 min zł, planowano 13,4 min zł). 

Przedszkole osiedle Dobrzyńska (budowę roz-
poczęto w roku 1970, zakończenie robót wrze-
sień 1971. Wykonano i planowano 1,1 min zł). 

Przychodnia Spółdzielni Lekarskiej (budowę 
rozpoczęto w roku 1970, zakończenie robót 
wrzesień 1971 r. Wykonano 134,0 tys. zł, plano-
wano 400 tys. zł). 

Inwestycje własne WPSS „Zgoda" (wyko-
nano i planowano 9,3 min zł. W ramach tych 
nakładów zrealizowano piekarnię mechaniczną, 
magazyny i pawilony handlowe wolnostojące). 

Inwestycje własne P Z G S i WZGS — maga-
zyny i silosy zbożowe (wykonano 14,34 min zł, 
planowano 14,2 min zł). 

Sklep Spółdzielni „Jedność Łowiecka" (wy-
konano i planowano 300 tys. zł). 

Drobne inwestycje i zakupy inwestycyjne 
Spółdzielczości Pracy (wykonano 4,1 min zł, 
planowano 6,7 min zł. Zrealizowano m. in. 
pawilon usługowy Sp-ni „Pochodnia", pawilon 
usługowy Sp-ni „Tęcza", adaptowano pomiesz-
czenie dla Sp-ni „Izis"). 

Drobne inwestycje przedsiębiorstw rolni-
czych — budowa Stacj i Oceny Sprzętu Rolni-
czego, budowa Zakładu Wylęgu Drobiu, za-
kupy POM-u Niegłosy (wykonano 2,4 min zł, 
planowano 3,0 min zł). 

Budownictwo mieszkaniowe Sp-ni „Związ-
kowiec" (rozpoczęcie budowy pierwszych dom-
ków nastąpi ło w r. 1968. Mimo zakończenia 
budowy do końca 1970 r . w stanie su rowym 
ki lkunastu budynków, pierwsze zasiedlenie 
przewiduje się pod koniec 1971 r. lub na po-
czątku 1972 r. po wykonaniu kanalizacji osied-
la. Wykonano 10,0 min zł, planowano 17,2 
min zł). 

Inwestycje planu centralnego 

Budowa wytwórni wielkiej p ły ty dla budow-
nictwa mieszkaniowego i zakupy inwestycyjne 
PBP „Petrobudowa" (wykonano 48,2 min zł, 
planowano 43,1 min zł). 

Zakupy i drobne inwestycje Płockiego Przed-
siębiorstwa Instalacji Przemysłowych (wyko-
nano 7,9 min zł, planowano 8,2 min zł). 

Zakupy Płockiego Przedsiębiorstwa Robót 
Mostowych (wykonano 84,8 min zł, planowano 
85,9 min zł). 

Budynek adminis t racyjny i zakupy PRTiA 
„Izokor—Instal" (wykonano 13,0 min zł, pla-
nowano 13,5 min zł). 

Zakupy i drobne inwestycje „Naf toremontu" 
(wykonano 3,6 min zł, planowano 4,5 min zł). 

Zakupy Zjednoczenia Budowy Zakładów 
Chemicznych dla przedsiębiorstw podległych 
(wykonano 89,3 min zł, planowano 98,5 min zł). 

Zakład Budowy Kaskady d. Wisły (wyko-
nano 21,8 min zł, planowano 21,6 min zł. 
W ramach tych nakładów wykonano: bulwar 
n^Wisłą i przepompownię wody, a ponadto 
rcfulowano piasek z Wisły na plażę przyszłego 
ośrodka wypoczynkowego n/Wisłą na wyspie 
„Wiślica"). 

Zakupy i drobne inwestycje Dyrekcji Okrę-
gowej Kolei Państwowych (wykonano 2,1 min 
zł, planowano 2,3 min zł). 

Budynek adminis t racyjny PERN-u — II etap 
(wykonano 3,8 min zł, planowano 5,1 min zł). 

Pawilon Eldomu (wykonano 1,0 min zł, pla-
nowano 0,9 min zł). 

Sklepy Central i Rybnej , Herbapolu i Kon-
sumów oraz kioski Ruchu (wykonano i plano-
wano 1,0 min zl). 

Baza Warszawskiej Central i Materiałów 
Budowlanych (wykonano 2,5 min zł, planowa-
no 3,7 min zl). 

Baza i zakupy inwestycyjne Warszawskiego 
Przedsiębiorstwa Surowców Wtórnych (wyko-
nano 0,8 min zł, planowano 0,9 min zł). 

Rurociąg gazowy Warszawa—Włocławek (na 
terenie miasta Płocka wykonano 29,0 min zł, 
na plan 28,0 min zł, w r. 1972 zostanie wybu-
dowany od rurociągu magistralnego rurociąg 
do miasta). 

Ul. Łukasiewicza — odcinek łączący al. Ko-
bylińskiego z ul. Wolnej Afryk i (wykonano 
0,5 min zł, planowano 1,0 min zł). 

Internat Technikum Chemicznego (wykona-
no 9,2 min zł, planowano 12,7 min zł). 

Rozbudowa portu „Żeglugi Warszawskiej" 
(wykonano 35,3 min zł, planowano 34,0 min zł). 

Zakupy inwestycyjne Polskiego Związku 
Motorowego, LOK-u, Aeroklubu, Zakładu Kar-
nego i Banku (wykonano 3,6 min zł, planowa-
no 4,5 min zł). 

W związku z wprowadzeniem do planów 
rocznych nowych ty tu łów inwestycyjnych 
i zwiększeniem nakładów na inwestycje objęte 
Uchwałą MRN — wielkość planowanych na-
kładów w latach 1966—1970 (jako suma ope-
ra tywnych planów rocznych) na inwestycje 
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nieprzemysłowe w Płocku zwiększyła się do 
1.742,2 min zł, natomiast wykonano inwestycji 
n a sumę 1.556,3 min zł. 

Realizację inwestycji nieprzemysłowych w 
latach 1966—1970 w stosunku do sumy opera-
tywnych planów rocznych przedstawia poniż-
sze zestawienie. 

w min zl 

w tym. 
inwestycje w energetyce 30,8 min zł 

Suma 

Wyszczególnienie 
opera-

tywnych 
planów 

rocznych 

Wykonanie % 

1. Plan terenowy 998,9 877 ,6 87 ,8 
2. Plan cent ra lny 743,3 678 ,7 91,3 

Razem inwestycje 
nieprzemysłowe 1.742,2 1.556,3 89 ,3 

Przewidziane w gospodarce uspołecznionej 
nakłady na inwestycje nieprzemysłowe zostały 
wykonane zaledwie w 89,3"/o, z tego inwesty-
cje planu terenowego w 87,8% i inwestycje 
centralne w 91,3%. 

Inwestycje nieprzemysłowe realizowane były 
więc w znacznie gorszym stopniu od inwe-
stycji przemysłowych. Te ostatnie bowiem nie 
mające bezpośredniego w p ł y w u nu warunki 
życia mieszkańców miasta zostały zrealizowane 
w 99,4% i wypierały ważne inwestycje o cha-
rakterze ogólnomiejskim, niezbędne dla popra-
wy funkcjonowania gospodarki miejskiej. 

Tak poważny wzrost wartości inwestycji 
nieprzemysłowych na przestrzeni dwóch kolej-
nych 5-Iatek związany jest w dużym stopniu 
z nakładami na inwestycje w budownictwie. 
W latach 1961—1965 na inwestycje nieprze-
mysłowe wydatkowano nak łady w wysokości 
908,4 min zł, z tego łącznie na budownictwo, 
rolnictwo i leśnictwo 16,3 min zł—w latach 1966 

1970 przy wydatkowaniu 1.556,3 min zł, na 
inwestycje w budownictwie przeznaczono aż 
376,4 ml n zł. Przytaczam to porównanie dlate-
go, ponieważ większość inwestycji w budow-
nictwie, podobnie jak w przemyśle, nie ma 
bezpośredniego wpływu na warunki życia mie-
szkańców miasta . 

W rozbiciu na poszczególne działy gospo-
darki narodowej zrealizowana wartość inwe-
stycji nieprzemysłowych dzieli się następująco: 

rolnictwo i leśnictwo — 22,9 min zł 
t ransport i łączność — 107,5 min zł 
budownictwo — 376,4 min zł 
obrót towarowy — 80,4 min zł 
gospodarka komunalna — 195,7 min zł 
gospodarka mieszkaniowa — 505,4 min zł 
oświata — 98,0 min zl 
ochrona zdrowia — 96,3 min zł 
ku l tura — 19,9 min zł 
kul tura fizyczna — 8,0 min zł 
pozostałe — 44,8 min zł 

R A Z E M — 1.556,3 min zł 

W Płocku w okresie lat 1966—1970 niewy-
korzystano więc 185,9 min zł z przyznanych 
nakładów na inwestycje nieprzemysłowe, z tego 
na inwestycje w planie terenowym (a więc na 
inwestycje najbardzie j wpływające na polep-
szenie warunków życia mieszkańców miasta) 
na sumę 121,3 min zł i na inwestycje w pla-
nie centralnym na sumę 64,6 min zł. W na j -
ważniejszych działach gospodarki miejskiej 
wartość niewykorzystanych środków wygląda 
następująco: budownictwo mieszkaniowe — 
65,8 min zł, gospodarka komunalna — 33,7 
min zł, ochrona zdrowia — 18,6 min zł, obrót 
towarowy — 16,1 min zł, oświata — 13,7 
min zł (dotyczy inwestycji w planie tereno-
wym i centra lnym razem). 

Równolegle z inwestycjami u ję tymi w pla-
nach gospodarczych, realizowano szereg prac 
w ramach czynów społecznych. Wartość czy-
nów społecznych w ubiegłej 5-latce wyniosła 
w Płocku 57,0 min zł. 

Do najważniejszych osiągnięć czynowych 
zaliczyć należy: wodociągi w Radziwiu i na 
ulicach peryfery jnych, kanalizacja na uli-
cach peryfery jnych, Park na Zdunach, Park 
Promenada na Skarpie Wiślanej, budowa ulic 
peryferyjnych, oświetlenie ulic, boiska w Mię-
dzyszkolnym Parku Sportowym, strzelnica 
LOK-u, prace w ZOO, pawilon sportowy klu-
bu „Żeglarz" w Radziwiu, Dom Rzemiosła, 
urządzenia zabawowe dla przedszkoli i żłob-
ków, prace dla szkół oraz wspomiany już am-
fiteatr. Jendocześnie władze miejskie wydat-
kowały miliony złotych na kapitalne remonty 
we wszystkich działach gospodarki miejskiej , 
co pozwoliło na wzrost zdolności usługowej 
w wielu dziedzinach. 

Poważne nakłady na inwestycje ogólnomiej-
skie spowodowały postęp — chociaż niezado-
walający — w wielu dziedzinach gospodarki 
miejskiej. W najważniejszych działach osiąg-
nięty postęp wygląda następująco-

Dudoumictwo mieszkaniowe 

W latach 1966—1970 w Płocku wybudowa-
no ogółem we wszystkich formach budownic-
twa 12.240 izb, z tego 10.179 izb w budow-
nictwie uspołecznionym, t j . aż o 784 izby mnie j 
niż w latach 1961—1965. 

Realizację budownictwa mieszkaniowego w 
latach 1966—1970 przedstawia poniższa tab-
lica 8): 

Z tablicy wynika, że planu budownictwa 
mieszkaniowego, podobnie jak w latach 1961 
—1965, nie wykonano. Miasto w budownic-
twie uspołecznionym straciło 2.261 izb, t j . 
aż o 886 izb więcej niż w ubiegłej 5-latce. 
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w izbach 

1966—1970 
Inwestor 

Plan Wykon. 

1. Miejska Rada Naród. 529 5 2 8 99,8 
2 Zakłady pracy 2.884 2.033 70,5 
3. Budownictwo spółdz. 9.027 7.618 84,3 

Budownictwo uspołecz 
razem 12.440 10.179 81,8 

4. Budownictwo indyw. 2.556 2.061 80,6 

O g ó ł e m : 14.996 12.240 81,6 

Uchwalony na Sesji Miejskiej Rady Narodo-
wej plan budownictwa mieszkaniowego zo-
stał wykonany zaledwie w 81,6'Vo. Jednocześnie, 
co należy podkreślić, rok 1970 charakteryzo-
wał się najniższym w ciągu ostatniego 10-
lecia uzyskiem izb mieszkalnych w budow-
nictwie uspołecznionym — tylko 1.333 izby. 

Podstawową formą budownictwa mieszka-
niowego było budownictwo spółdzielcze (re-
alizowane głównie na osiedlach: Tysiąclecia, 
Jachowicza i Kochanowskiego) podczas, gdy 
budownictwo Rady Narodowej i budownic-
two zakładowe stanowi tylko niewielką część 
ogólnego wykonania. Dzięki wybudowaniu 
4.195 mieszkań przy jednoczesnym wyburza-
niu i l ikwidowaniu mieszkań substandar to-
wych, (w latach 1966—1970 rozebrano m. in. 
21 drewnianych baraków, łącznie z „królem 
baraków" tzw. „Czarnym Dworem" zamiesz-
kałym przez 50 płockich rodzin) miasto zwię-
kszyło swoje zasoby mieszkaniowe z 15.545 
mieszkań w 1965 roku do 17.330 mieszkań na 
koniec 1970 r. Dzięki -nowemu budownictwu 
mieszkaniowemu nastąpiła dalsza pewna po-
prawa warunków mieszkaniowych. Na koniec 
1970 roku było w Płocku 45.748 izb mieszkal-

nych, z których 30.296 zbudowano po wojnie, 
a w tym 24.827 izb w latach 1961—1970. Śre-
dnia wielkość mieszkania wzrosła z 41,3 m2 

w 1965 r. do 42,0 m2 w 1970 roku, przy jed-
noczesnym wzroście izb na mieszkanie z 2,25 
do 2,62 i spadku osób na mieszkanie z 4,03 
do 3,86 osoby. Na osobę wypada 10,9 m2 po-
wierzchni użytkowej. Ilość osób na izbę zmniej-
szyła się chociaż minimalnie z 1,50 w 1966 roku 
do 1,46 w roku 1970. Zdecydowanej poprawie 
uległo natomiast wyposażenie mieszkań. Ob-
razuje to poniższe zestawienie9): 

Insta lacje komuna lne 1960 1965 1970 

1. elektryczność 98 99 100 
2. wodociąg 57 71 83 
3. zlew 53 68 78 
4. ustęp 29 50 67 
5. łazienka 19 38 55 
6. centralne ogrzewanie 2,6 27 44 
7. gaz bezprzewodowy 0,1 21 67 

Poprawa warunków mieszkaniowych w ok-
resie ostatnich lat nie świadczy jednak o ko-
rzystnej sytuacji mieszkaniowej w Płocku. 
Ostatni Spis Powszechny ujawnił wicie nieko-
rzystnych dla mieszkańców Płocka wskaźników 
mieszkaniowych, a mianowicie: "') 
1. Liczba osób przypadająca na 1 izbę — 1,46, 

da je miastu 5 miejsce od końca wśród 79 
miast wydzielonych w Polsce (miasta w 
Polsce — wszystkie 1,31, miasta w woje-
wództwie warszawskim — wszystkie 1,40). 

2. Przeciętna wielkość 10,9 m2 powierzchni 
użytkowej na 1 mieszkańca stawia Płock 
na 3 miejscu od końca wśród miast w y -

Uudynki na największym osiedlu spółdzielczości mieszkaniowej — Osiedlu Tysiąclecia. W latach 1965 
— 1971 wybudowano 2.535 mieszkań z 7410 izbami dla 9450 osób. 
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dzielonych (miasta w Polsce — wszystkie 
12,8, miasta województwa warszawskiego 
— wszystkie 11,6). 

3. Średnia wielkość mieszkania wynosi 42 m5, 
przy przeciętnej k r a j o w e j 46,5 m2. 

4. Deficyt mieszkań wynosi aż 3.192 lokale 
i jest o 353 lokale większy niż w roku 1960. 

5. Liczba mieszkań na 1000 ludności — 242, 
przy miastach w Polsce — 266 mieszkań. 

Budownictwo mieszkaniowe w omawianych 
latach było jedną z tych najważniejszych dzie-
dzin gospodarki miejskiej, która nie nadążała 
za inwestycjami przemysłowymi w ogóle, a za 
wielkim przemysłem chemicznym w szczegól-
ności. 

Gospodarka komunalna 

Gospodarka komunalna należy do tych dzia-
łów gospodarki miejskiej, k tóre mają decydu-
jący wpływ na zaspokojenie potrzeb bytowych 
ludności. Do najważniejszych dziedzin gospo-
darki komunalne j należą wodociągi, kanaliza-
cja, ulice, komunikacja miejska. 

a) w o d o c i ą g i i k a n a l i z a c j a 

„Uchwała MRN" zakładała na inwestycje 
wodociągowe i kanalizacyjne wydatkowanie 
52,6 min zł. W planach rocznych nakłady te 
jeszcze wzrosły i w sumie osiągnęły wielkość 
90,3 min zł. Zrealizowano natomiast inwesty-
cje na sumę 69,0 min zł. Tylko na tych dwóch 
tytułach inwestycyjnych miasto straciło w 5-
leciu ponad 21 min zł. Mimo słabego tempa 
robót znacznie jednak wzrosła sieć i urządze-
nia wodociągowo-kanalizacyjne. Powstało nowe 
ujęcie wody wraz ze stacją uzdatniania. Magi-
stralna sieć wodociągowa wzrosła o 17 km, 
a sieć kanalizacyjna o 18 km. Z poważnym 
opóźnieniem rozpoczęto (dopiero w 1969 roku) 
budowę oczyszczalni ścieków, kórej zakończe-
nie budowy przewiduje się w 1973 roku. 

b) u l i c e 

Ulice to jedna z niedoinwestowanych dzie-
dzin gospodarki miejskiej . W zasadzie istnie-
jący układ komunikacyjny pozostał poza nie-
wielkimi zmianami nienaruszony od roku 1939. 

W planie Sesy jnym zakładono zainwestować 
w budowę ulic 22,8 min zł. W wyniku skreś-
leń inwestycyjnych suma planów rocznych 
wynosiła już tylko 13,6 min zł, wykonano zaś 
9,0 min zł. W ramach tych nakładów wybu-
dowano ulicę Tysiąclecia i ulicę Gwardii Lu-
dowej. Ponadto w ramach planu MZRiP wy-
konano przedłużenie ulicy Łukasiewicza do 
ulicy Wolnej Afryki , a w ramach czynów spo-
łecznych wykonano szereg ulic na peryfer iach 
miasta. 

Dla polepszenia funkcjonowania istniejącego 
układu komunikacyjnego władze miejskie wy-
datkowały poważne nakłady na modernizację 
i kapi ta lne remonty ulic, wykonane z powo-
dzeniem przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów. 

Dzięki inwestycjom i kapi ta lnym remontom 
s tan zagospodarowania ulic w stosunku do 
roku 1965 znaczenie się poprawił, chociaż ilość 
dróg o nawierzchni g run towe j jest dalej znacz-
na.11) Budowa ulic nie nadążała za rozwojem 
płockiej motoryzacji. Podobnie jak w ubiegłym 
5-lcciu, tak i w latach 1966—1970 nie zreali-
zowano tzw. Wielkiej Obwodnicy, której celem 
miało być wyeliminowanie ciężkiego ruchu 
samochodowego (w k ie runku kombinatu i na 
Kostrogaj), ze śródmieścia miasta i dzielnic 
mieszkaniowych. (Inwestycja ta nie będzie nie-
stety również realizowana w la tach 1971—1975). 

Polepszyło się również oświetlenie naszych 
ulic. Na koniec 1970 roku n a płockich ulicach 
było ogółem 2.054 punktów świetlnych (tj. 
0 blisko 1000 punktów więcej niż w roku 
1965), z tego 74 punkty żarowe, 233 jarzeniowe 
1 1.747 punków rtęciowych.1 2) 

c) k o m u n i k a c j a m i e j s k a 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne 
dzięki otrzymaniu nowej bazy autobusowej 
z pełnym zapleczem technicznym znacznie 
poprawiło swoją działalność i w coraz lepszym 
stopniu zaspokaja rosnące potrzeby mieszkań-
ców miasta. W roku 1970 M. P . K. posiadało 
106 autobusów przy współczynniku gotowości 
technicznej 84,4"/» (w 1965 roku 89 autobusów 
gotowość techniczna 76,0"/o. 

liczba przewiezionych pasażerów w roku 
1970 wyniosła 27,5 min, z tego na linie otwarte 
przypada 15,8 min, a na linie zamknięte 10,7 
min. Dziennie autobusy M. P. K. przewoziły 
średnio 46,6 tys. osób, przy 22,2 tys. osób 
w roku 1965. 

Handel i gastronomia 

Konieczność stałego rozwoju handlu i ga-
stronomii związana jest z przyrostem tysięcy 
nowych miejsc pracy i przyrostem ludności. 
Obroty detaliczne w handlu uspołecznionym 
zamykające się w latach 1966—1970 kwotą 
5.866,2 min zł, t j . o 66,8% więcej niż w 5-
latce 1961—1965 (przy jednoczesnym wzroście 
wartości obrotów na 1 mieszkańca z 15,7 tys. 
zł w roku 1965 do 18,6 tys. zł w roku 1960), 
świadczą o rosnącej zamożności mieszkańców 
Płocka. 

Poważnym zmianom na lepsze uległa sieć 
handlu detalicznego i zakładów gastronomicz-
nych 13). 

Najważniejszymi obiektami handlowo-ga-
stronomicznymi oddanymi w latach 1966—1970 
do użytku były: 
— sklepy spożywcze i przemysłowe w pawi-

lonie handlowym ABC przy ulicy Miodowej, 
— SAM-y ogólnospożywcze przy ulicach: Łu-

kasiewicza, Miodowej, Kredytowej , Pa t ro-
natu ZMS, Wyszogrodzkiej, Bieruta i w Ra-
dzi wiu, 

— pawilony handlowe Motozbytu, ZURT-u, 
Eldomu i Przedsiębiorstwa Handlu Meblami 
przy ulicy Nowy Rynek, 
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SAM ogólnospożywezy 
WPHS „Zgoda" nr 100 
przy ul. Łukasiewicza. 

— sklepy spożywcze i przemysłowe w par te-
rach budynków mieszkalnych, 

— pawilon usług rzemieślniczo-handlowych 
„Antypodkowa", 

— res tauracja i bar szybkiej obsługi „Piast" 
przy ulicy Tumskiej , 

— res tauracja i kawiarnia „Osiedlowa" w pa-
wilonie ABC przy ulicy Miodowej, 

— res tauracja „Basztowa" przy ulicy Okrzei, 
— pijalnia piwa „Zagłoba" przy ulicy Sien-

kiewicza oraz coctail-bar przy ulicy Biel-
skiej (adaptacje w s ta re j zabudowie). 

Płock będący ośrodkiem miejskim o funk-
cjach regionalnych, uzyskał w obrocie towa-
rowym szereg obiektów o charakterze ponad-
powiatowym, a mianowicie: magazyny hur-
towe Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Handlu 
Odzieżą i Wojewódzką Hurtownię Tekstylną 
przy ulicy Otolińskiej, magazyny Wojewódz-
kiego Przedsiębiorstwa Hur tu Spożywczego 
i Hurtownię Argedu na Kostrogaju. Nie roz-
poczęto natomiast realizacji jednej z najważ-
niejszych inwestycji o charakterze regional-
nym — magazynów i chłodni Centrali Rybnej. 

S z k o l n i c t w o 

W latach 1966—1970 nastąpił dalszy poważ-
ny rozwój płockiego szkolnictwa. W roku 1967 
powołano do życia filię Politechniki Warszaw-

skiej, pierwszą w 1000-letniej historii miasta 
wyższą uczelnię techniczną. W roku akademic-
kim 1970/71 na trzech wydziałach Politechniki 
— inżynierii budowlanej , chemicznym i me-
chanicznym studiowało 509 studentów. 

W drodze inwestowania oddano do użytku 
9 obiektów szkolnych, a mianowicie: szkoły 
podstawowe nr 1 przy ul. Bielskiej, n r 16 na 
osiedlu Tysiąclecia i nr 13 w Trzepowie, Tech-
nikum Elektryczne przy ul. Jachowicza — 
przekazane Politechnice, Technikum Elektrycz-
ne urzy ul. Przemysłowej, internaty — ZSZ 
nr 70, Szkoły Specjalnej , Technikum Chemicz-
nego i Międzyszkolny przy Liceum Jagiełły. 
Jednocześnie rozpoczęto budowę gmachu Poli-
techniki przy ul. Łukasiewicza i Szkoły Pod-
s tawowej na osiedlu Dobrzyńska (oddana do 
użytku na rok szkolny 1971/72. 

P r z e d s z k o l a i ż ł o b k i 

W przeciwieństwie oo lat 1961—1966, kiedy 
to nastąpił poważny wzrost liczby przedszkoli 
(z 9 w 1961 roku do 12 w roku 1965),w latach 
1966—1970 oddano zaledwie jedno przedszkole 
przy ul. Bielskiej, nie wybudowano zaś przewi-
dzianego w planie przedszkola na osiedlu Ty-
siąclecia. Na koniec 1970 roku mieliśmy w 13 
płockich przedszkolach 1.256 miejsc (na 4.617 
dzieci w wieku przedszkolnym 3—6 łat),14) do 

SAM ogólnospożywezy 
M11D przy ul. Miodo-
wej, uzyskany w dro-
dze adaptacji dawnej 

kotłowni osiedlowej. 
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Budynek główny (część wejściowa) nowego 
szpitala im. proj. dr Marcina Kacprzaka. Od-
danie do użytku przewiduje się na rok 1973. 

których przyję to 1.649 dzieci, t j . 35,7%> w sto-
sunku do ogółu dzieci w wieku przedszkolnym. 

W roku 1970 wprowadzono dodatkowo do 
planu przedszkole przy ul. Jaśminowej (budo-
wę przedszkola ukończono we wrześniu 1971 r.). 

Jeszcze gorzej przedstawia się sytuacja ze 
żłobkami, gdzie miejsc nie starcza nawet dla 
dzieci wszystkich kobiet pracujących — jedy-
nych żywicielek rodzin. W Płocku m a m y tylko 
dwa żłobki o 160 miejscach (na 3.484 dzieci 
w wieku 0—3 lat).1 5) W latach 1966—1970 
nie wybudowano żadnego żłobka mimo, że w 
planie sesy jnym zapewniono nakłady na żło-
bek na osiedlu Kolegialna. 

Ochrona z d r o w i a 

Węzłowym problemem w służbie zdrowia 
było tak ilościowe, jak i jakościowe powięk-
szenie bazy lecznictwa zamkniętego i o twar -
tego. Najważniejszą inwestycją była budowa 
wielkiego szpitala na Winiarach. W roku 1968 
odano do użytku dwa nowoczesne pawilony — 
zakaźny i gruźliczy o 113 łóżkach, przez co 
liczba łóżek w płockim szpitalnictwie zwięk-
szyła się z 448 w 1965 r . do 580 w roku 1970 
(licząc 19 łóżek uzyskanych w drodze adap-

tacji i remontów w s tarym szpitalu). Niestety 
budowa budynku głównego przebiega bardzo 
wolno. Opracowana dokumentacja okazała się 
przestarzałą w stosunku do obecnych potrzeb 
w szpitalnictwie i w trakcie budowy szpitala 
trzeba było dokonać w dokumentacj i wielu 
zmian. Obecnie te wszystkie zmiany mamy 
poza sobą i termin oddania do użytku nowego 
szpitala nie powinien przekroczyć 1973 roku. 

Dla polepszenia warunków pobytu chorych 
w szpitalu przy ul. Warszawskiej władze miej-
skie przeznaczyły poważne nakłady na kapi-
talny remont kilku oddziałów. Mimo tego wa-
runki leczenia tak dla chorych jak i personelu 
są nadal ciężkie. 

W ramach budownictwa mieszkaniowego 
zrealizowano Przychodnię Obwodową przy ul. 
Miodowej wraz z apteką. Przychodnię na osie-
dlu Kolegialna nie wprowadzono do planów 
realizacyjnych. 

K u l t u r a 

.ianga Płocka jako ośrodka kulturalnego 
poważnie wzrosła. Płock w ostatnim 5-leciu 
stał się miejscem kilku festiwali o charakterze 
ogólnopolskim, a mianowicie: Festiwalu Poezji 
Współczesnej im. Wł. Broniewskiego, Ogólno-
polskiego Festiwalu Folklorystycznego, Ogól-
nopolskiego Przeglądu Amatorskich Zespołów 
Artystycznych, Festiwalu Filmów Amator-
skich itp. 

Wiele wartości w życie ku l tu ra lne i nauko-
we miasta wnoszą Towarzystwo Naukowe 
Płockie (w roku 1970 obchodziło jubileusz 
150-lecia założenia) i Muzeum Mazowieckie, 
poprzez działalność naukowo-badawczą, biblio-
tekarską i wydawniczą. 

Zycie kul tura lne miasta było jednak poważ-
nie ograniczone brakiem właściwej bazy i wła-
śnie w latach 1966—1970 nastąpi ło w tym za-
kresie wiele pozytywnych zmian. Oddano do 
użytku pięknie położony n/Wisłą amfi teatr , 
wyremontowano i adaptowano dla potrzeb 
Wydziału Kul tu ry zabytkową Basztę przy ul. 
Okrzei, mieszkańcy Radziwia otrzymali kino 
„Sputnik" na 138 miejsc, kontynuowano pracę 
przy adaptacj i Zamku Królewskiego dla Mu-
zeum i co najważniejsze w 1968 roku rozpo-
częto budowę Miejskiego Domu Kultury, a w 
roku 1969 Domu Kul tu ry Płockiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej na osiedlu Tysiąclecia. 

Oddanie do użytku wszystkich tych obiektów 
z uwagi na poślizgi nastąpi dopiero w latach 
1972—1973 i zapewni miastu lepsze warunki 
dla rozwoju życia kul turalnego. 

S p o r t 

W naszym mieście problemy sportu są obec-
nie problemami ogólnomiejskimi nierozłącznie 
związanymi z życiem gospodarczym i społecz-
nym naszego miasta. Mimo wielu sukcesów 
organizacyjnych sport płocki nie może pochwa-

38 



lić się wynikami współmiernymi do rangi gos-
podarczej miasta. Miano jednego z najs i lniej-
szych na Mazowszu ośrodków sportowych nie 
zaspokaja już dzisaj ambicji sportowców i sze-
rokiej rzeszy sympatyków sportu w Płocku. 
Główną przeszkodą w osiąganiu wyników na 
miarę kra jową (poza wioślarzami) jest brak 
właściwej bazy sportowej — nic ma w mieście 
stadionu z prawdziwego zdarzenia, brak jest 
hali spor towej i basenów kąpielowych. 

W tej dziedzinie miasto stoi na szarym koń-
cu nawet wśród miast wydzielonych woje-
wództwa warszawskiego. Dopiero pod koniec 
5-latki 1966—1970 i w tej dziedzinie nieco się 
zmieniło. 

Oddano do użytku kompleks asfal towych 
boisk do „gier małych" w Międzyszkolnym 
Parku Spor towym, a w ramach nakładów 
MZRiP rozpoczęto budowę stadionu sportowe-
go z widownią na 15 tysięcy osób, kon tynu-
owane były prace przy budowie strzelnicy 
sportowej LOK-u, a w szkole podstawowej 
nr 7 na osiedlu Dobrzyńska rozpoczęto budowę 
sali gimnastycznej o wymiarach 36X15 m. 

* 

W latach 1966—1970 mimo poważnych na-
kładów na inwestycje nieprzemysłowe, nie 
udało się osiągnąć harmoni jnego rozwoju 
miasta, k tóry byłby adekwatny w odniesieniu 
do ogromnego rozwoju przemysłu. 

Nierozpoczęcie realizacji wielu niezbędnych 
dla mieszkańców miasta inwestycji, mimo 
umieszczenia w planie i zatwierdzenia przez 
najwyższy organ władzy te renowej — Miejską 
Radę Narodową, spowodowało pogłębienie 

P R Z Y P I S Y 

1) Do inwestycj i nieprzemysłowych (za inż. mgr J. 
Chojnackim, Nota tk i Płockie nr 1/41 1967 r. s t r 37) 
zaliczyłem wszystkie inwes tyc je pozaprzemysłowe. 
chociaż mogą należeć do rzędu inwestycji p r o d u k c y j -
nych (np. wodociągi , bazy itp.). 

2) Liczone metodą zakładową. 
3) Dane Mie jsk ie j Komisj i P lanowania Gospodar-

czego w Płocku. 
4) J a k u b Chojnack i „Płock 1971 w l iczbach" Towa-

rzystwo Naukowe Płockie, kwiecień 1971, str . 23. 
5) J ak wyże j str. 65. 
6) Uchwala K E R M Nr 420/60 z 8.XII 1960 r. w spra -

wie inwestycji towarzyszących w Płocku i w rejonie 
Płocka w związku z budową MZRiP. 

istniejących już dysproporcji pomiędzy roz-
wojem niektórych dziedzin gospodarki mie j -
skiej a rozwojem przemysłu. Nie wybudowanie 
w budownictwie uspołecznionym około 700 
mieszkań wpłynęło na niezaspokojenie potrzeb 
wielu rodzin zna jdujących się w trudnych w a -
runkach mieszkaniowych. 

W zdrowiu, opóźnienie budowy szpitala na 
Winiarach, utrzymało dotychczasowe ciężkie 
warunki leczenia w s tarym szpitalu. 

W gospodarce komunalnej niedoinwestowane 
są ulice, a brak baz przedsiębiorstw komunal-
nych odczuwają na codzień mieszkańcy miasta 
korzystający z usług komunalnych. 

Mimo poważnego zwiększenia liczby przy ję-
tych dzieci w stosunku do liczby miejsc — 
zawodowo czynna kobieta ma małą możliwość 
ulokowania dziecka w przedszkolu a przede 
wszystkim w żłobku. 

Brak obiektów sportowych nie sprzyja wła-
ściwemu rozwojowi sportu masowego i wy-
czynowego. 

Istnieją jednocześnie nadal dysproporcje po-
między bytowaniem mieszkańców starych — 
niekiedy substandartowych — i nowych dziel-
nic mieszkaniowych. 

Na początku 1972 roku Miejska Rada Naro-
dowa zatwierdzi do realizacji nowy plan roz-
woju gospodarczego miasta na lata 1972—1975, 
ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju gos-
podarki miejskiej. Rozwój ten uzależniony jest 
jednak od prawidłowej realizacji inwestycji 
i maksymalnego wykorzystywania przyznanych 
na poszczególne zadania środków, a także od 
tego czy inwestycje ogólnomiejskie w trakcie 
realizacji będą t raktowane przez wykonawców 
na równi z inwestycjami przemysłowymi. 

I ŻRÓDLA 

7) Uchwała Nr IX/32/66 Miejsk ie j Rady Narodowej 
w Płocku w sprawie Pięcioletniego Planu Rozwoju 
Gospodarczego mias ta Płocka na lata 1966—1970. 

8) J k u b Chojnacki „Płock 1971 w liczbach" Towa-
rzystwo Naukowe Płockie, kwiecień 1971, str. 94. 

9) Jak wyże j str . 41. 
10) Wydawnic two Głównego Urzędu Statystycznego, 

„Ludność, zasoby mieszkaniowe", kwiecień 1971 r. 
11) J a k u b Chojnacki „Płock 1971 w liczbach'". To-

warzys two Naukowe Płockie, kwiecień 1971, str . 117. 
12) J a k wyże j str . 118. 
13) J a k wyżej str . 136 i str . 140. 
14) Dane V Narodowego Spisu Powszechnego. 
15) J a k wyżej-
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