
Ryszard Reguliński

Realizacja sztucznego terenu
"Panoramy Racławickiej"
Ochrona Zabytków 37/4 (147), 293

1984



RYSZARD REGULlNSKI

REALIZACJA SZTUCZNEGO TERENU „PANORAMY RACŁAWICKIEJ”

Do realizacji sztafażu przystąpiono w połowie stycz­
nia 1984 r. Z uwagi na nieukończony proces kon­
serwacji płótna „Panoram y Racławickiej” należało 
tak  przygotować program  prac, aby nie zakłócić 
ry tm u czynności konserwatorskich. Ze względu na 
połączenie prac różnych specjalistów (inżynierów, 
plastyków, m urarzy, cieśli, dendrologów i innych) 
trzeba było przygotować zespół od strony organiza­
cyjnej oraz zapewnić niezbędne zaplecze techniczne, 
by poszczególne prace nie kolidowały ze sobą. 
Realizację sztafażu rozpoczęto od złożenia konstru­
kcji oraz szybkiego położenia pierwszych w arstw  
sztucznego terenu. Realizacja konstrukcji według 
uprzednio przygotowanego projektu zajęła ponad 
połowę obwodu płótna. Nie zabudowaną część 
przedpola płótna pozostawiono do momentu ukoń­
czenia punktowania najbardziej zniszczonych b ry ­
tów z rusztowania ruchomego usytuowanego na tym  
odcinku. Szkielet konstrukcji nośnej, zmontowany 
przez „Mostostal” (słupy, legary) pokryto blachą izo­
lowaną abizolem, ułożono warstw ę siporeksu wiąza­
ną zaprawą m urarską do określonej na bieżąco w y­
sokości.
W dalszej kolejności wylano pianobeton na bazie 
popiołów lotnych, który został opracowany w  Insty­
tucie Budownictwa Politechniki Wrocławskiej przez 
zespół w składzie: inż. Juliusz Czaja, inż. Bożena 
Borkowska, inż. Jolanta Filipowska, m gr inż. Olga 
M ierzejewska, B arbara Karyś. M ateriał ten został 
wyselekcjonowany jako najlepszy po wykonaniu 
prób w laboratorium  Instytutu. Brane też były pod 
uwagę araldid (firmy CIBA GAIGY) oraz pianka 
poliuretanowa, jednakże toksyczność oraz względy 
ekonomiczne wyeliminowały oba m ateriały. P iano­
beton ma wiele zalet, które są korzystne przy w y­
konywaniu tego typu prac. Istnieje możliwość for­
mowania, przerzeźbiania oraz regulowania gęstości 
pianobetonu poprzez zmianę ilości dodawanego środ­
ka pianotwórczego oraz regulowania czasu wiąza­
nia poprzez odpowiedni dodatek tych środków. P ia­
nobeton ponadto po zarobieniu ma właściwości ti- 
ksotropowe, co pozwala wykonywać prace rzeźbiar­
skie na pionowych lub pochylonych powierzchniach. 
Poddaje się też łatwo obróbkom mechanicznym.

W skład pianobetonu wchodzą: popiół lotny (47— 
56%), cement (18—24%), ciasto wapienne (14—18%), 
środki przyśpieszające wiązanie, środki pianotwór­
cze, woda. Przygotowanie masy pianobetonowej od­
bywało się na miejscu (poza Rotundą) w agregacie 
tynkarskim , który ma możliwość przekazywania pod 
ciśnieniem zarobionej masy wężami bezpośrednio' na 
sztafaż. W końcowej fazie formowania w arstw y pia­
nobetonu cała jej powierzchnia pokryta została pias­
kiem, uprzednio wyjałowionym, w celu uzyskania 
pierwotnego koloru. Po zakończeniu prac związa­
nych z modelowaniem terenu wykonano retusz ko­
lorystyczny, zgodnie z paletą barw  płótna „Panora­
m y”.
Jeśli chodzi o konstrukcję sztafażu na szerokości 
brytów  nr 1 i 14 oraz z lewej strony wąwozu prze­
widziano — z uwagi na brak innych danych ze 
Lwowa — zbudowanie prowizorycznej konstrukcji 
z drewna oraz założenie jej folią, w celu sprawdze­
nia ukształtowania schodzących się trzech dróg przy 
chacie (bryt n r 1). Uzyskane w ten sposób dane wiel­
kości przekazano do realizacji w m ateriale stałym 
(słupy, legary, blachy). Realizatorzy sztafażu w y­
brali się do Racławic i tam  korzystając z pomocy 
Racławickiego Towarzystwa Kulturalnego, reprezen­
towanego przez prezesa Zarządu inż. G. Skoczenia, 
dokonano wyboru gotowych elementów sztafażu, jak: 
wóz, pług, półkoszki i m ateriał na studnię — stare 
belki.
Wszystkie te elementy poddane zostały konserwacji 
i przystosowane do potrzeb „Panoram y”.
Ogólnie rzecz biorąc, realizacja sztafażu przebiega 
na zasadzie improwizacji, na gorąco, przy częścio­
wym tylko oparciu się na projekcie. P ro jek t szta­
fażu, choćby najlepiej wykonany, jeżeli jego pod­
stawą były archiwalne zdjęcia ze Lwowa (niekom­
pletne), nie pozwoli odtworzyć rzeczywistej rzeźby 
terenu oraz kolorystyki. Dlatego na bieżąco podczas 
realizacji należy niektóre elementy jakby na nowo 
komponować poprzez dostosowanie do wiszącego 
obrazu oraz oświetlenia Rotundy.
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THE EXECUTION OF THE RACŁAWICE PANORAMA ARTIFICIAL TERRAIN

The construction of the staff age began with the erec­
tion of a skeleton support structure (pillars and beams) 
which was then sheathed with metal sheet insulated 
with ’’abizol”. Next the structure was covered with 
a suitably thick layer of ”siporex” bound with foamed 
concrete; in  some places, this layer was currently check­
ed for the conformity w ith the picture. Later a mass 
of foamed concrete based on fly-ash was cast (the m e­
thod was worked out b y the Institute of Building En­

gineering, of the Wroclaw Politechniie). It can be form­
ed and re-sculpted. The top layer was coloured and 
covered with sterilised sand. The terrain thus prepared 
w as then planted with roots, bushes and grass. Eventu­
ally, the colouring of the terrain was retouched to make 
it match the Racławice Panorama painting.

In general, the construction of the staffage was impro­
vised and only partly based on the design.
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